

Akční plán rozvoje na r. 2022

Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030



Předkládá: Jan Špicar - starosta obce

Zpracovali: Ing. Ivan Machala, MBA - konzultant

David Pekáč – místostarosta obce

Hvozdnice 23. března 2022

Obsah

Úvod.....	2
Akční plán	2
Hlavní zásady tvorby a správy	3
Zpracování Akčního plánu na r. 2022.....	3
Zdroj.....	3
Způsob zpracování.....	3
Základem pro tvorbu jsou priority dle RPO	4
Priority dle RPO se promítají do jednotlivých záměrů/projektů	4
Aktualizovaný zásobník záměrů/projektů k 28. 2. 2022	5
Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů pro realizaci v rámci AP na r. 2022	6
Hodnocení realizace záměrů a naplnění cílů RPO	7
Hodnotící zpráva.....	8
Příklad možného hodnocení realizačních aktivit k určitému termínu.....	8
Realizace hodnocení.....	8
Odpovědnost za tvorbu a správu Akčního plánu	8
Zdroje.....	8
Zkratky.....	8

Úvod

Akční plán

Akční plán (dále jen „AP“) představuje základní popis aktivit ve prospěch realizace projektových záměrů a naplnění cílů Rozvojového plánu obce Hvozdnice na r. 2021-2030 (dále jen „RPO“). Vychází ze schváleného RPO, dále jej upřesňuje a konkretizuje na úrovni jednotlivých aktivit a popisuje způsoby jeho naplňování v závislosti na podmínkách realizace a dostupných finančních prostředcích. Do AP plánu jsou řazeny investiční i neinvestiční záměry vázané na rozpočet obce a naplňující cíle RPO. Dokument představuje nejen nástroj pro potřeby těch, kteří se podílí na řízení obce a naplňování RPO, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat jeho vizi a cíle.

Akční plán především:

→ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti obce, je tak důležitým podkladem při tvorbě a čerpání rozpočtu obce,

→ posiluje důvěryhodnost ve vedení obce a v její fungování díky jasnému určení co, kdy a za kolik bude realizováno,

→ dává souhrnný přehled o rozvojových aktivitách plánovaných na období kalendářního roku. Jejich rozpracováním do podoby postupových kroků je dále rozčleňuje na přípravné, realizační a dokončovací fáze, což přispívá k efektivnosti řízení, podporuje synergii mezi jednotlivými aktivitami a snižuje plýtvání omezenými zdroji,

→ je efektivním a jednoduchým nástrojem pro rozhodování zastupitelstva obce i pracovníků úřadu a členů odborných komisí,

→ je důležitým nástrojem kontroly a zpětné vazby jak o realizaci jednotlivých aktivit (projektů), tak i o činnosti vedení obce při naplňování cílů RPO.

Hlavní zásady tvorby a správy

1. Dodržovat pravidelnost v sestavování, kontrole a vyhodnocování AP
2. Udržovat AP aktuální
3. Nezapomínat na zpětnou vazbu a informování zainteresovaných subjektů (zastupitelstvo obce, občané)

Zpracování Akčního plánu na r. 2022

Zdroj

Název	Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030
Gestor	Starosta obce Hvozdnice
Schvalovatel	Zastupitelstvo obce Hvozdnice
Datum a forma schválení	27.10. 2021 na jednání Zastupitelstva obce Hvozdnice
Doba realizace	2021-2030
Odpovědnost za realizaci	Zastupitelstvo obce Hvozdnice


Způsob zpracování

1. Rozpracování přílohy č. 4 Rozvojového plánu obce Hvozdnice 2021-30
2. Hodnocení aktuální situace v 1.Q 2022 (prostředí, zdroje, vztahy, potřeby, rizika)
3. Diskuse se členy OZ (náměty, připomínkování dokumentu)

Základem pro tvorbu jsou priority dle RPO

Priorita 1 Zdravé prostředí a kvalitní infrastruktura

Priorita je zaměřena na modernizaci dopravní a technické infrastruktury v obci, zlepšení kvality životního prostředí a vzhledu obce.



Priorita 2 Život v obci a komunita

Priorita je zaměřena na zvyšování kvality života místních obyvatel, společenský rozvoj obce, zvýšení dostupnosti základních služeb a zkvalitňování místní veřejné správy.



Priority dle RPO se promítají do jednotlivých záměrů/projektů

Projekty zařazené do zásobníku mají podporu občanů obce ověřenou mj. v dotazníkovém šetření či diskusích na veřejných zasedáních OZ. Na konci roku 2022 bude v rámci sestavování rozpočtu třeba udělat revizi pro tvorbu AP na rok 2023 a doplnit, resp. aktualizovat zásobník i o aktuální témata vyplývající z procesu naplňování rozvojových témat v průběhu roku 2022.

Rekapitulace záměrů a projektů uvedených v aktuálním zásobníku RPO (viz Příloha č. 4)

Název záměru	Stručný popis projektu	Nositel projektu	Plánované náklady	Připravenost	Termín realizace
Oprava místních komunikací Hvozdnice	Kompletní rekonstrukce místních komunikací na území obce	Obec Hvozdnice	-	Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení	2023–2024 dle finančních prostředků
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice	Modernizace veřejného osvětlení (výměna svítidel) na celém území obce	Obec Hvozdnice	3 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace pro územní souhlas	2023–2027 dle finančních prostředků
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Výstavba multifunkčního sportovního hřiště a revitalizace okolí	Obec Hvozdnice	6 mil. Kč	Platné stavební povolení (obnoveno 2021)	2022–2023 dle finančních prostředků
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Postupná rekonstrukce celého objektu sloužícího jako kulturní centrum obce	Obec Hvozdnice	-	-	-
Rekonstrukce prodejny potravin	Rekonstrukce prodejny potravin s cílem zatraktivnit prostředí prodejny pro nájemce i zákazníky	Obec Hvozdnice, příp. soukromý subjekt	-	-	-
Pokrytí obce vysokorychlostním internetem	Pokrytí domácností v ZSJ Hvozdnice sítěmi nové generace (NGA)	Soukromý subjekt	-	V realizaci – fáze komunikace	2021–2023

Akční plán realizace záměrů/projektů pro r. 2022

Aktualizovaný zásobník záměrů/projektů k 28. 2. 2022

Název záměru	Stručný popis projektu	Nositel projektu	Plánované náklady	Připravenost	Termín realizace
Oprava místních komunikací Hvozdnice	Kompletní rekonstrukce místních komunikací na území obce	Obec Hvozdnice	-	Žádost o dotaci na MMR 12/2021, žádost o dotaci POV (Královéhradecký kraj) - 01/2022, VŘ - 03/2022	2023–2024 dle finančních prostředků
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice	Modernizace veřejného osvětlení (výměna svítidel) na celém území obce	Obec Hvozdnice	3 mil. Kč	VŘ - 02/2022 , 03/2022 - zahájeny stavební práce na 1.etapě veřejné osvětlení	2022–2027 dle finančních prostředků
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Výstavba multifunkčního sportovního hřiště a revitalizace okolí	Obec Hvozdnice	6 mil. Kč	Platné stavební povolení (obnoveno 2021)	2023–2024 dle finančních prostředků
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Postupná rekonstrukce celého objektu sloužícího jako kulturní centrum obce	Obec Hvozdnice	-	Příprava záměru	2023–2025 dle finančních prostředků

Rekonstrukce prodejny potravin	Rekonstrukce prodejny potravin s cílem zatraktivnit prostředí prodejny pro nájemce i zákazníky	Obec Hvozdnice, příp. soukromý subjekt	-	Námět k úvodnímu rozpracování	-
Pokrytí obce vysokorychlostním internetem	Pokrytí domácností v ZSJ Hvozdnice sítěmi nové generace (NGA)	Soukromý subjekt	-	Realizace posunuta od r. 2022	2022-2024
Úprava plochy u místní prodejny	Řešení nevyhovujícího stavu terénu před vchodem a kolem prodejny	Obec Hvozdnice	136 tis. Kč	Na základě VŘ vybrán dodavatel	04-05/2022
Intenzifikace ČOV Libčany	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Soukromý subjekt	2 mil. Kč	Jednání s vlastníkem a provozovatelem	2023-24
Rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství	Rekonstrukce prostor, výměna vybavení a celková adaptace na podmínky poskytování stravovacích služeb	Obec Hvozdnice	-	Prvotní záměr ke schválení	Realizace předpokládána 07-10/2022

Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů pro realizaci v rámci AP na r. 2022

Název záměru / projektu	Řešený problém	Příčiny problému	Cíle / přínosy	Vazba na RPO / prioritní oblast
Úprava plochy u místní prodejny	Nevyhovující stav terénu před vchodem a kolem prodejny	Vlivy počasí, parkování aut, provozu místa pro tříděný odpad	Zlepšení infrastruktury, zvýšení komfortu pro nákup v prodejně	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice - 1.etapa	Dokončení části veřejného osvětlení v obci a oprava části stávajícího osvětlení	Chybějící veřejné osvětlení a příprava (oprava) v místech plánované rekonstrukce obecních komunikací	Zlepšení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Oprava místních komunikací Hvozdnice	Kompletní rekonstrukce místních komunikací na území obce	Nevyhovující stav místních komunikací v obci	Zlepšení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Intenzifikace ČOV Libčany	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení obyvatel Libčan a Hvozdnic	zlepšení infrastruktury a možnost napojení dalších objektů RD v návaznosti na ÚP obce	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství	Rekonstrukce prostor, výměna vybavení a celková adaptace na podmínky poskytování stravovacích služeb	Nevyhovující stav pro zajištění záměru zlepšení dostupnosti stravovacích služeb v obci	Zlepšení podmínek a vybavení v prostorech místního pohostinství	2.2.1 Dostupnost služeb

Název záměru / projektu	Potenciální rizika nerealizace	Soulad s cíli RPO	Vazba na jiné záměry/projekty, přesah do jiných oblastí	Status, zahájení, ukončení (milníky, kontrolní body)	Komunikace realizace a dosaženého výstupu
Úprava plochy u místní prodejny	Zhoršený přístup k prodejně, nevyhovující podmínky pro parkování, reputační riziko	Zlepšení vzhledu obce	Není	Realizace připravena dle vyhlášeného VŘ plánována 04-05/2020	Zajištění realizace viz zápisy z jednání OZ, výstupem viditelná změna
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice - 1.etapa	Neexistence veřejného osvětlení a nevyhovující stav	Zlepšení kvality života v obci	Oprava obecních komunikací	VŘ - 02/2022, 03/2022 - zahájeny stavební práce na 1.etapě veřejného osvětlení	Zajištění realizace viz zápisy z jednání OZ, výstupem viditelná změna
Oprava místních komunikací Hvozdnice	Zhoršený přístup k jednotlivým RD, nevyhovující stav komunikací, reputační riziko	Zlepšení kvality života v obci	Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice - 1.etapa	Žádost o dotaci na MMR 12/2021, žádost o dotaci POV (Královéhradecký kraj) - 01/2022, VŘ - 03/2022	Zajištění realizace viz zápisy z jednání OZ, výstupem viditelná změna
Intenzifikace ČOV Libčany	Nemožnost napojení dalších objektů RD (obyvatel) na stávající ČOV	Zlepšení kvality života v obci	ÚP obce Hvozdnice - změna č.1	Schválena smlouva o spolupráci na intenzifikaci ČOV Libčany - 03/2022	Zajištění realizace viz zápisy z jednání OZ, navýšení kapacity stávající ČOV Libčany
Rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství	Nenaplnění záměru na zajištění kvalitnějších služeb místního pohostinství, nevyhovující podmínky pro naplnění záměru nového provozovatele	Zlepšení kvality života v obci	Není	Prvotní záměr ke schválení – 04/2022 (dle výsledku VŘ na provozovatele)	Zajištění realizace viz zápisy z jednání OZ, výstupem viditelná změna

Hodnocení realizace záměrů a naplnění cílů RPO

Proces hodnocení umožňuje posoudit, zda realizací aktivit a opatření dosahujeme plánovaných cílů, tedy takto

- získat informace o plnění RPO,
- analyzovat míru plnění, resp. příčiny neplnění, včetně přijetí nápravných opatření,
- zajistit zpětnou vazbu k úpravě řízení rozvoje (např. aktualizací RPO).

Předmětem hodnocení je tedy srovnání plánovaného a skutečného stavu, tzn. do jaké míry se daří realizací rozvojových aktivit (záměrů/projektů) naplnit plánované cíle. A to jak po věcné, finanční, tak i časové stránce. AP je přehledem detailních postupových kroků k realizaci programu rozvoje obce na nejbližší rok a pro hodnocení RPO představuje nejdůležitější podklad.

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva o realizaci RPO představuje strukturovaný dokument, který obsahuje kompletní výsledky hodnocení realizace RPO v obci, tzn., že vyjadřuje, které postupové kroky byly realizovány, komentuje případné neplnění a navrhuje nápravná opatření.

Příklad možného hodnocení realizačních aktivit k určitému termínu

Aktivita / postupový krok	Termín dokončení	Celkové náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	Komentář – aktuální stav plnění	Status aktivity
Úprava plochy u místní prodejny	31.5.2021	136	0	Před uzavřením smlouvy o dílo	Bez připomínek

Realizace hodnocení

Doporučeno minimálně 2x ročně, tedy při přípravě rozpočtu na příští rok a poté v rámci závěrečného hodnocení roku.

Odpovědnost za tvorbu a správu Akčního plánu

Za zajištění tvorby a správy Akčního plánu jsou ve shodě i s odpovědností za naplňování cílů RPO 2021-30 odpovědni starosta, místostarosta a zastupitelé obce.

Zdroje

- Metodika strategického řízení obcí (výstup z projektu OP LZZ č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) MMR ČR, 2015
- Rozvojový plán obce Hvozdnice na období 2021-30, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, 2021

Zkratky

AP	Akční plán
ČOV	Čistírna odpadních vod
k. ú.	Katastrální území
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
NGA	Komunikační síť nové generace
OÚ	Obecní úřad (zde míněna budova)
OZ	Obecní zastupitelstvo / Zastupitelstvo obce
POV	Program obnovy venkova
RPO	Rozvojový plán obce
RD	Rodinný dům (objekt)
ÚP	Územní plán
VŘ	Výběrové řízení
ZSJ	Základní sídelní jednotka