

Průběžná hodnotící zpráva k Akčnímu plánu rozvoje obce na r. 2023

Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030



Předkládá: Jan Špicar - starosta obce

Zpracovali: Ivan Machala – zastupitel

David Pekáč – místostarosta obce

Hvozdnice 10. listopadu 2023

Obsah

Úvod.....	2
Způsob zpracování hodnocení.....	2
Připomenutí priorit obce dle Rozvojového plánu obce na r. 2021-30	3
Souhrnné hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2023.....	3
Aktualizovaný zásobník záměrů/projektů – vstup pro Akční plán rozvoje na r. 2023	4
Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů.....	5
Hodnotící tabulka stavu plnění AP rozvoje obce k 31.10.2023.....	6
Odpovědnost za hodnocení Akčního plánu rozvoj obce	7
Další zdroje.....	7

Úvod

Rozvojový plán obce Hvozdnice (dále jen "RPO") pro období 2021 – 2030 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 27.10.2021. Je střednědobým strategickým plánem, který formuluje ty nejpodstatnější otázky dalšího směřování obce a vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové změny.


Pro zajištění plnění priorit a záměrů je v rámci správy RPO každoročně sestavován Akční plán rozvoje obce (dále jen „AP“), ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok, přičemž stav v plnění záměrů a projektů v něm obsažených, je předmětem hodnocení v této zprávě.

Způsob zpracování hodnocení

1. Hodnocení aktuálního stavu v 1. - 3.Q 2023 (prostředí, zdroje, vztahy, potřeby, rizika)
2. Zpracování návrhu hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2023
3. Diskuse se členy OZ (náměty, připomínkování dokumentu)
4. Předložení k projednání do Zastupitelstva obce


Priorita 1 Zdravé prostředí a kvalitní infrastruktura

Priorita je zaměřena na modernizaci dopravní a technické infrastruktury v obci, zlepšení kvality životního prostředí a vzhledu obce.



Priorita 2 Život v obci a komunita

Priorita je zaměřena na zvyšování kvality života místních obyvatel, společenský rozvoj obce, zvýšení dostupnosti základních služeb a zkvalitňování místní veřejné správy.



Souhrnné hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2023

Jednotlivé záměry jsou plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu obce. Souběžně byla naplněna, resp. je stále v plnění i řada aktivit nefinančního charakteru, které sice nejsou obsahem jednotlivých záměrů AP 2023, ale patří do priorit obce zmiňovaných v RPO.

U jednotlivých záměrů je v hodnotící zprávě provedeno stručné vyhodnocení včetně event. návrhu na další postup. A to se stavem k 31. říjnu 2023. Většina zdrojů v souladu se strategií obce je nadále směřována do oblasti Priorita 1 s cílem zlepšování infrastruktury obce, tedy do kvality života a životního prostředí v obci.

Aktualizovaný zásobník záměrů/projektů – vstup pro Akční plán rozvoje na r. 2023

Název záměru	Stručný popis projektu	Nositel projektu	Plánované náklady	Přípravenost	Termín realizace
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice – 2. etapa	Modernizace veřejného osvětlení (výměna svítidel) na celém území obce	Obec Hvozdnice	2 mil. Kč	Projektová dokumentace, příprava realizace 2. etapy	2023–2027 dle finančních prostředků
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Výstavba multifunkčního sportovního hřiště a revitalizace okolí	Obec Hvozdnice	6 mil. Kč	Platné stavební povolení (obnoveno 2021), 5.11. svépomocí zahájeny stavební práce na pozemku (SO01 terénní úpravy)	2023–2025 dle finančních prostředků
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Postupná rekonstrukce celého objektu sloužícího jako kulturní centrum obce	Obec Hvozdnice	Bude upřesněno	Ve fázi záměru, příprava VR – výměna oken sál KD	2023–2026 dle finančních prostředků
Rekonstrukce prodejny potravin	Rekonstrukce prodejny potravin s cílem zatraktivnit prostředí prodejny pro nájemce i zákazníky	Obec Hvozdnice, příp. soukromý subjekt	Bude upřesněno	Ve fázi záměru	2023–2026 dle finančních prostředků
ČOV – podíl na rozšíření	Zvýšení kapacity ČOV pro zajištění odkanalizování nárůstu nemovitostí / obyvatel ve spádové oblasti ČOV	Obec Libčany – vlastník objektu	4 mil. Kč	Podepsaná smlouva na příspěvek, probíhají proj. práce, platba 2 mil. Kč (2023), 2 mil. Kč (2024). Příprava realizace na straně vlastníka.	r. 2024/25
Revitalizace autobusové zastávky v obci	Zlepšení celkového prostředí včetně úprav nástupní plochy do silnice	Obec Hvozdnice	Bude upřesněno	Příprava poptávky na realizaci	2023/24
Revize dopravního značení v obci	Promítnutí změn z provozu v centru obce do existujícího značení	Obec Hvozdnice	Bude upřesněno	Návrh záměru	2023/24
Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce mezi autobusovou zastávkou a prodejnou potravin	Realizace řešení nějak oddělujícího chodce od ostatních účastníků silničního provozu	Obec Hvozdnice	Bude upřesněno	Návrh záměru	2023/24

Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů

Název záměru / projektu	Řešený problém	Příčiny problému	Cíle / přínosy	Vazba na RPO / prioritní oblast
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice – 2. etapa	Dokončení části veřejného osvětlení v obci a oprava části stávajícího osvětlení	Chybějící veřejné osvětlení a příprava (oprava) v místech plánované rekonstrukce obecních komunikací	Zlepšení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Nedostatečné zázemí pro sportovní a další volnočasové aktivity v obci	Nedostatečná infrastruktura, omezené možnosti stávající	Zlepšení možností a podmínek pro sportovní a volnočasové aktivity	2.1.1 Nabídka volnočasových aktivit
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Úpravy stavebních částí objektů	Nedostatečné dispozice jak stavebních, tak i technologických částí objektů	Zlepšení podmínek pro fungování OÚ, pro rozvoj volnočasových a spolkových aktivit	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Rekonstrukce objektu prodejny potravin	Zlepšení podmínek pro prodej smíšeného zboží v obci	Stávající podmínky omezují poskytování služeb	Zlepšení podmínek pro poskytování služeb a kulturu nákupu v obci	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
ČOV – podíl na rozšíření	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení obyvatel Libčan a Hvozdnic	Zlepšení infrastruktury a možnost napojení dalších objektů RD v návaznosti na ÚP obce	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Revitalizace autobusové zastávky v obci	Zvýšení bezpečnosti jak pro cestující, tak i pro dopravce	Stavební nedostatky u nástupních ploch	Zlepšení podmínek jak pro cestující, tak i pro dopravce	1.1.1 Bezpečná a kvalitní dopravní infrastruktura
Revize dopravního značení v obci	Event. změny v osazení dopravního značení a bezpečnostních prvků	Provoz na komunikacích minimálně vyvolává potřebu hodnocení	Zvýšení přehlednosti a následně i bezpečnosti účastníků silničního provozu v obce	1.1.1 Bezpečná dopravní infrastruktura
Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce mezi autobusovou zastávkou a prodejnou potravin	Nalezení a realizace vhodného řešení	Zvýšený pohyb chodců i zvyšující se provoz v centru obce	Zvýšení bezpečnosti chodců i zpřehlednění dopravní	1.1.1 Bezpečná dopravní infrastruktura

			situace pro řidiče	
--	--	--	--------------------	--

Hodnotící tabulka stavu plnění AP rozvoje obce k 31.10.2023

Název záměru / projektu	Řešený problém	Příčiny problému	Komentář	Status aktivity
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice – 2. etapa	Dokončení části veřejného osvětlení v obci a oprava části stávajícího osvětlení	Chybějící veřejné osvětlení a příprava (oprava) v místech plánované rekonstrukce obecních komunikací	Realizace záměru posunuta do období 2024/25 dle finančních dispozic a zapracování potřeb připravovaného rozvoje obce dle územního plánu (lokality Z13a, Z13b, Z16)	Pozastaveno
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Nedostatečné zázemí pro sportovní a další volnočasové aktivity v obci	Nedostatečná infrastruktura, omezené možnosti stávající	Po získání dotace na výstavbu, vyhodnocení VŘ a zajištění základní stavební připravenosti byla k 11/23 zahájena realizace.	Probíhá, plněno.
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Úpravy stavebních částí objektů	Nedostatečné dispozice jak stavebních, tak i technologických částí objektů	Realizace dílčích plnění v objektu OÚ a pohostinství (výměna vrat u garáže, výměna oken a vchodových dveří, zateplení stropu a výměna kotle na vytápění pohostinství).	Dílčí záměry splněny, možnosti celkové rekonstrukce objektu OÚ pro jeho další užití budou předmětem diskuse v OZ v r. 2024 v kontextu dalšího nakládání s objektem prodejny.
Rekonstrukce objektu prodejny potravin	Zlepšení podmínek pro prodej smíšeného zboží v obci	Stávající podmínky omezují poskytování služeb	Drobné úpravy včetně rozčlenění prostor provedeny pro potřeby obnovení prodeje základního zboží, fungování komunitních aktivit a provozování přílehlého skladu.	Dílčí záměr splněn, další kroky budou realizovány v návaznosti na hodnocení v objektu poskytovaných služeb, resp. možností jeho dalšího využití pro obec
ČOV – podíl na rozšíření	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení obyvatel Libčan a Hvozdnic	Stanovený podíl obce na rozšíření ČOV rozdělen do dvou let, příspěvek na rozvoj za r. 2023 uhrazen	Plnění pro r. 2023 realizováno, druhá část je součástí rozpočtu obce na r. 2024
Revitalizace autobusové zastávky v obci	Zvýšení bezpečnosti jak pro cestující, tak i pro dopravce	Stavební nedostatky u nástupních ploch	Na základě vyhodnocení VŘ proběhla realizace a s ní i drobné úpravy jejího okolí v období 10/2023, údržba objektu zastávky a okolní zeleně je zařazena do dobrovolných aktivit na jaro 2024.	Splněno

Revize dopravního značení v obci	Event. změny v osazení dopravního značení a bezpečnostních prvků	Provoz na komunikacích minimálně vyvolává potřebu hodnocení	Příprava podkladů se zapracovanými očekávanými změnami v dopravní situaci v obci vyplývajícími z připravované realizace dalšího rozvoje obce dle jejího územního plánu (Z13a, Z13b a Z16).	Ve fázi přípravy podkladů pro diskusi v OZ
Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce mezi autobusovou zastávkou a prodejnou potravin	Nalezení a realizace vhodného řešení	Zvýšený pohyb chodců i zvyšující se provoz v centru obce	Příprava podkladů s možnými řešeními jak dle aktuální situace, tak i dle očekávaných změn v dopravní situaci obce vyplývajících z připravované realizace rozvoje dle územního plánu (Z13a, Z13b a Z16).	Ve fázi přípravy podkladů pro diskusi v OZ

Odpovědnost za hodnocení Akčního plánu rozvoj obce

Za zajištění hodnocení Akčního plánu rozvoje obce jsou ve shodě i s odpovědností za naplňování cílů RPO 2021-30 odpovědni starosta, místostarosta a zastupitelé obce.

Další zdroje

- Metodika strategického řízení obcí (výstup z projektu OP LZZ č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) MMR ČR, 2015
- Rozvojový plán obce Hvozdnice na období 2021-30, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, 2021
- Akční plán rozvoje obce Hvozdnice na r. 2022 schválený na jednání OZ 29.3.2023
- Podklady z výběrových řízení realizovaných u příslušných záměrů, smluvní dokumentace, usnesení OZ v období 01-10/2023