

# Průběžná hodnotící zpráva k Akčnímu plánu rozvoje obce na r. 2024

Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030



Předkládá: Jan Špicar - starosta obce

Zpracovali: Ivan Machala – zastupitel

David Pekáč – místostarosta obce

Hvozdnice 13. listopadu 2024

## Obsah

Úvod.....	2
Způsob zpracování hodnocení.....	2
Připomenutí priorit obce dle Rozvojového plánu obce na r. 2021-30 .....	3
Souhrnné hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2024.....	3
Zásobník záměrů/projektů – rámec Akčního plánu rozvoje na r. 2024 ( stav k 1.1.2024).....	4
Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů.....	5
Hodnotící tabulka stavu plnění AP rozvoje obce k 31.10.2024.....	6
Odpovědnost za hodnocení Akčního plánu rozvoj obce .....	7
Další zdroje.....	7

## Úvod

Rozvojový plán obce Hvozdnice (dále jen "RPO") pro období 2021 – 2030 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 27.10. 2021. Je střednědobým strategickým plánem, který formuluje ty nejpodstatnější otázky dalšího směřování obce a vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové změny.


Pro zajištění plnění priorit a záměrů je v rámci správy RPO každoročně sestavován Akční plán rozvoje obce (dále jen „AP“), ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok, přičemž stav v plnění záměrů a projektů v něm obsažených, je předmětem průběžného hodnocení v této zprávě.

### Způsob zpracování hodnocení

1. Hodnocení aktuálního stavu v 1. - 3.Q 2024 (prostředí, zdroje, vztahy, potřeby, nové příležitosti, rizika)
2. Zpracování návrhu hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2024
3. Diskuse se členy OZ (náměty, připomínkování dokumentu)
4. Předložení k projednání do Zastupitelstva obce


## Priorita 1 Zdravé prostředí a kvalitní infrastruktura

Priorita je zaměřena na modernizaci dopravní a technické infrastruktury v obci, zlepšení kvality životního prostředí a vzhledu obce.



## Priorita 2 Život v obci a komunita

Priorita je zaměřena na zvyšování kvality života místních obyvatel, společenský rozvoj obce, zvýšení dostupnosti základních služeb a z kvalitňování místní veřejné správy.



## Souhrnné hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2024

Jednotlivé záměry jsou plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu obce. Souběžně byla naplněna, resp. je stále v plnění i řada aktivit nefinančního charakteru, které sice nejsou obsahem jednotlivých záměrů AP 2024, ale patří do priorit obce zmiňovaných v RPO.

U jednotlivých záměrů je v hodnotící zprávě provedeno stručné vyhodnocení včetně event. návrhu na další postup. A to se stavem k 31. říjnu 2024. Většina zdrojů v souladu se strategií obce je nadále směřována do oblasti Priorita 1 s cílem zlepšování infrastruktury obce, tedy do kvality života a životního prostředí v obci.

Zásobník záměrů/projektů – rámeček Akčního plánu rozvoje na r. 2024 (stav k 1.1.2024)

<b>Aktivita / postupový krok</b>	<b>Termín dokončení</b>	<b>Rozpočtové náklady dle ÚRS (tis. Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečné náklady (tis. Kč bez DPH)</b>	<b>Komentář – aktuální stav plnění, návrhy na opatření</b>	<b>Status aktivity</b>
Dokončení a oprava veřejného osvětlení - Hvozdnice – v rozsahu specifikace 2. etapy	2023/27	2 633 (1. etapa), nespecifikovány (2.etapa)	723 (1.etapa) 0	Projektová dokumentace, příprava realizace 2. etapy zatím pozastavena	Příprava 2. etapy pozastavena.
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	2023/25	6 000	0	Svépomocí realizovány přípravné práce, dle uzavřené smlouvy probíhá vlastní realizace	V realizaci dle harmonogramu
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	2023/26	Dílčí invest. náklady (2023):  1 000  Základní inv. dispozice* pro r. 2024 :  1 000  * upřesnění po posouzení stavu střechy	715 (úpravy r. 2023)	V rámci realizace opatření k úsporám byla v objektu pohostinství realizována výměna kotle, rekonstrukce komína, dokončení zateplení stropu a na sále výměna oken. V plánu r. 2024 je rekonstrukce střechy nad OÚ a garáží a výměna dlažby na chodbě mezi sálem a pohostinstvím.	Dílčí akce z r. 2023 ukončeny, specifikované záměry pro r. 2024 v realizaci. Pozn. Celková rekonstrukce OÚ a kulturního sálu zůstává k dalšímu projednání.
Rekonstrukce objektu prodejny potravin	2023/26	r. 2024 bez investičního rozpočtu	0	Pronájem objektu na dobu určitou za účelem podnikání soukromého subjektu.	Průběžné hodnocení provozu a využití objektu.
Intenzifikace ČOV Libčany	Přelom 2024/25	4 000	2 000	Platba 2 mil. Kč (2023) provedena, příspěvek 2 mil. Kč (2024) alokován v rozpočtu na r. 2024.	Příprava realizace u vlastníka a dodavatele prací.
Revize dopravního značení v obci	2023/24	r. 2024 bez investičního rozpočtu	0	Příprava podkladů pro úvodní diskusi v OZ	Probíhá
Zvýšení bezpečnosti chodců mezi autobusovou zastávkou a prodejnou potravin	2023/24	r. 2024 bez investičního rozpočtu	0	Příprava podkladů pro úvodní diskusi v OZ	Probíhá

Zdůvodnění jednotlivých záměrů/projektů

Název záměru / projektu	Řešený problém	Příčiny problému	Cíle / přínosy	Vazba na RPO / prioritní oblast
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice – 2. etapa	Dokončení části veřejného osvětlení v obci a oprava části stávajícího osvětlení	Chybějící veřejné osvětlení a příprava (oprava) v místech plánované rekonstrukce obecních komunikací	Zlepšení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Nedostatečné zázemí pro sportovní a další volnočasové aktivity v obci	Nedostatečná infrastruktura, omezené možnosti stávající	Zlepšení možností a podmínek pro sportovní a volnočasové aktivity	2.1.1 Nabídka volnočasových aktivit
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Úpravy stavebních částí objektů	Nedostatečné dispozice jak stavebních, tak i technologických částí objektů	Zlepšení podmínek pro fungování OÚ, pro rozvoj volnočasových a spolkových aktivit	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Rekonstrukce objektu prodejny potravin	Zlepšení podmínek pro prodej smíšeného zboží v obci	Stávající podmínky omezují poskytování služeb	Zlepšení podmínek pro poskytování služeb a kulturu nákupu v obci	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
ČOV – podíl na rozšíření	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení obyvatel Libčan a Hvozdnic	Zlepšení infrastruktury a možnost napojení dalších objektů RD v návaznosti na ÚP obce	1.1.2 Kvalitní technická infrastruktura
Revize dopravního značení v obci	Event. změny v osazení dopravního značení a bezpečnostních prvků	Provoz na komunikacích minimálně vyvolává potřebu hodnocení	Zvýšení přehlednosti a následně i bezpečnosti účastníků silničního provozu v obce	1.1.1 Bezpečná dopravní infrastruktura
Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce mezi autobusovou zastávkou a prodejnou potravin	Nalezení a realizace vhodného řešení	Zvýšený pohyb chodců i zvyšující se provoz v centru obce	Zvýšení bezpečnosti chodců i zpřehlednění dopravní situace pro řidiče	1.1.1 Bezpečná dopravní infrastruktura

## Hodnoticí tabulka stavu plnění AP rozvoje obce k 31.10.2024

Název záměru / projektu	Řešený problém	Příčiny problému	Komentář	Status aktivity
Dokončení a oprava veřejného osvětlení Hvozdnice – 2. etapa	Dokončení části veřejného osvětlení v obci a oprava části stávajícího osvětlení	Chybějící veřejné osvětlení a příprava (oprava) v místech plánované rekonstrukce obecních komunikací	Realizace záměru posunuta do období 2025/26 – na jednání OZ 13.11.2024 předloženy nabídky do vyhlášené veřejné soutěže na realizaci	Připraveno vyhodnocení VŘ na realizaci, finanční zdroje součástí návrhu rozpočtu obce na r. 2025
Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice	Nedostatečné zázemí pro sportovní a další volnočasové aktivity v obci	Nedostatečná infrastruktura, omezené možnosti stávající	Otevřeno 31.5. 2024, plná funkčnost, částečné navýšení rozpočtu – úprava rozměru hřiště a provedené terénní úpravy v nejbližším okolí.	Realizováno
Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu	Úpravy stavebních částí objektů	Nedostatečné dispozice jak stavebních, tak i technologických částí objektů	Realizace dílčích plnění v objektu OÚ a pohostinství dle plánu. Doplněno ještě o rekonstrukci střechy na objektu OÚ - připravena realizační dokumentace) a instalaci fotovoltaiky na ni (příprava projektové dokumentace, a podání žádosti o dotaci.	Dílčí záměry postupně plněny v rámci údržby obecního majetku, rozvojové aktivity (fotovoltaika) směřovány do oblasti udržitelnosti (energie pro veřejné osvětlení). Možnosti celkové rekonstrukce objektu OÚ pro jeho další užití budou předmětem další diskuse v OZ v r. 2025 v kontextu dalšího nakládání s objektem prodejny a námětů na úpravy v centrální části obce.
Rekonstrukce objektu prodejny potravin	Zlepšení podmínek pro prodej smíšeného zboží v obci	Stávající podmínky omezují poskytování služeb	Provozování objektu soukromým podnikatelským subjektem v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou včetně využití části prostor pro zájmovou činnost.	Dílčí záměr udržení objektu pro užívání splněn. Další kroky budou realizovány v návaznosti na hodnocení v objektu poskytovaných služeb, resp. jeho možné využití pro potřeby obce
ČOV – podíl na rozšíření	Navýšení kapacity ČOV Libčany a rekonstrukce technologie	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení obyvatel Libčan a Hvozdnic	Stanovený podíl obce na rozšíření ČOV rozdělen do dvou let, příspěvek na rozvoj rozdělen do 2 splátek (r. 2023, 2024)	Po úhradě 2 mil. Kč v r.2023 uhrazena i splátka za r. 2024 ve stejné výši.
Revize dopravního značení v obci	Event. změny v osazení	Provoz na komunikacích	Provedena inventarizace	Podklady připraveny pro pracovní diskusi

	dopravního značení a bezpečnostních prvků	minimálně vyvolává potřebu hodnocení	dopravního značení v obci. Zpracování návrhu se změnami v dopravním značení obce vyplývajícími i z připravované realizace dalšího rozvoje obce dle jejího územního plánu (Z13a, Z13b a Z16).	členů OZ a pro prezentaci na následném jednání OZ. Pozn. Realizace by se v případě získání souhlasných stanovisek týkala období r. 2025/26.
Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce mezi autobusovou zastávkou a objektem prodejny potravin	Nalezení a realizace vhodného řešení při event. budoucí situaci opětovného využití objektu	Zvýšený pohyb chodců i zvyšující se provoz v centru obce	Hodnocení možných řešení vyplývajících jak z aktuální situace, tak i z očekávaných změn v dopravní situaci obce vyplývajících jak z připravované realizace rozvoje dle územního plánu (Z13a, Z13b a Z16), tak i z úvah na možném řešení centrální části obce kolem objektu OÚ.	Náměty zpracovány v návaznosti na materiál k řešení revize dopravního značení v obci pro úvodní diskusi mezi členy OZ.

## Odpovědnost za hodnocení Akčního plánu rozvoj obce

Za zajištění hodnocení Akčního plánu rozvoje obce jsou ve shodě i s odpovědností za naplňování cílů RPO 2021-30 odpovědni starosta, místostarosta a zastupitelé obce.

## Další zdroje

- Metodika strategického řízení obcí (výstup z projektu OP LZZ č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) MMR ČR, 2015
- Rozvojový plán obce Hvozdnice na období 2021-30, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, 2021
- Akční plán rozvoje obce Hvozdnice na r. 2024 schválený na jednání OZ 24.1.2024
- Podklady z výběrových řízení realizovaných u příslušných záměrů, smluvní dokumentace, usnesení OZ v období 01-10/2024